

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
Số: .....  
ĐẾN Ngày: 28/5/2019  
Chuyên: .....

### THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận tại cuộc họp nghe báo cáo phương án và quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án Thiết chế của Công đoàn tại Khu dịch vụ và nhà ở Công nhân khu Công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng.**

Ngày 24 tháng 5 năm 2019, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Trần Văn Chuyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức cuộc họp nghe báo cáo phương án và quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án Thiết chế của Công đoàn tại Khu dịch vụ và nhà ở Công nhân khu Công nghiệp An Nghiệp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Liên Đoàn Lao động tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án 2 báo cáo về phương án, quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án Thiết chế của Công đoàn tại Khu dịch vụ và nhà ở Công nhân khu Công nghiệp An Nghiệp, ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Trần Văn Chuyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

1. Đối với giải phóng mặt bằng dự án Thiết chế của Công đoàn tại Khu dịch vụ và nhà ở Công nhân khu Công nghiệp An Nghiệp:

- Giao UBND thành phố Sóc Trăng làm chủ đầu tư, tổ chức lập thủ tục giải phóng mặt bằng với diện tích toàn khu đất khoảng 18,27 ha (trong đó, diện tích dự án Thiết chế của Công đoàn khoảng 50.361 m<sup>2</sup>). Lưu ý, trước mắt ưu tiên thực hiện giải phóng mặt bằng và giao đất khu vực dự án Thiết chế của Công đoàn để bàn giao mặt bằng cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong tháng 9/2019.

- Giao Sở Tài chính phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn đề xuất UBND tỉnh kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng khu đất 18,27 ha nêu trên.

2. Đối với dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án Thiết chế của Công đoàn tại Khu dịch vụ và nhà ở Công nhân khu Công nghiệp An Nghiệp:

- Giao Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, thực hiện lập thủ tục đầu tư dự án trên, với quy mô và hạng mục sau:

+ San lấp mặt bằng khu đất diện tích 50.361 m<sup>2</sup>.

+ Đường giao thông với chiều dài khoảng 252 m, quy mô mặt đường theo quy hoạch Phân khu số 7B, phường 7, thành phố Sóc Trăng (phần xe chạy 7x2m = 14m, dải phân cách giữa 2m, vỉa hè mỗi bên 5m, tổng bề rộng nền đường 26 m), kết cấu mặt đường bê tông nhựa và các hạng mục hệ thống chiếu sáng - cây xanh, thoát nước, hồ thăm, hào kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy....

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính cân đối nguồn, sớm đề xuất UBND tỉnh kinh phí thực hiện dự án trên.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan được biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành phần dự họp;
- Phòng XDCEB, KT;
- Lưu: HC.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**



*Lưu Hoàng Phong*